

【飯島町】 ネットワーク整備計画

2024年11月

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	※留意事項
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合(%)	0	100	100	100	100	・十分なネットワーク速度とは、同時利用率を考慮した学校規模ごとの通信帯域が確保されている状態。(R6.5時点)
アセスメントの実施計画	・R6.12月に実施予定 ・調査内容 ネットワーク構成調査 (構成上の課題の調査、回線の情報の精査) ネットワーク状況調査 (通信転送量、通信速度の測定) ・町内全小中学校(小学校2校、中学校1校)を対象に実施。			・R9.5月に実施予定 ・調査内容 ネットワーク構成調査 (構成上の課題の調査、回線の情報の精査) ネットワーク状況調査 (通信転送量、通信速度の測定) ・町内全小中学校(小学校2校、中学校1校)を対象に実施。		・アセスメントとは、専門の業者等に依頼してネットワークに問題がないか、問題がある場合はその原因が何かを明らかにし、改善に繋げることを意味する。十分なネットワーク速度が確保できていない学校がある場合に、アセスメントを実施しないことは、一部の例外的な場合を除き想定されない。
アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	・令和6年度については12月にアセスメントを実施する予定であり、明らかとなった課題については令和7年度に予算計上を行い、改修を行う。その後は3年毎を目安にアセスメントを実施し、課題が明らかとなった場合には年度内に改修を行う。					