

公 共 工 事 の 契 約 内 容 の 公 表

令和7年度における公共工事に係る契約内容は下記のとおりです。

令和7年10月10日

飯島町長 唐澤 隆

令和7年度 飯島町の公共工事契約内容

【予定価格が400万円を超える工事】

令和7年9月30日 現在

整理 番号	区分	工事の名称及び種別		工事の場所	工事の概要	工事着手 工事完成	当初契約	契約金額 (円)	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約の場合の理由	担当課
		名 称	種別				変更契約			変更契約の場合の理由	
12	当初	令和7年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道横根山線改良工事	土木 一式 工事	飯島町 林道横根山線	落石防護工L=37.5m	R7.9.18 R8.3.13	R7.9.18	18,040,000	(株)三徳 飯島町飯島2510番地		産業振興課
	変更										
23	当初	令和6年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道横根山線改良工事	土木 一式 工事	飯島町 林道横根山線	落石防護工 L=21m	R6.10.1 R7.3.14	R6.10.1	14,630,000	野村建設(株) 飯島町飯島829番地5		産業振興課
	変更					R6.10.1 R7.3.21	R7.3.6			他事業との調整による、工期延長	
	変更					R6.10.1 R7.10.31	R7.3.17			繰越事業に伴う、工期延長	
	変更						R7.9.11	154,000		現地状況による施工数量等の増に伴う変更	
40	当初	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 道路舗装補修工事	舗装 工事	飯島町 赤坂地区 町道高尾原北線	施工延長L=290.0m、W=6.6 ~9.2m 路上路盤再生工A=2,113 ㎡、 表層工A=2,110㎡、区画線 工N=一式	R7.3.21 R7.9.30	R7.3.21	30,800,000	(株)久保田組 飯島町本郷2406番地169		建設水道課
	変更						R7.9.19	16,522,000		現地状況による施工数量等の増に伴う変更	