

# 公 共 工 事 の 契 約 内 容 の 公 表

令和7年度における公共工事に係る契約内容は下記のとおりです。

令和8年3月10日

飯島町長 唐澤 隆

## 令和7年度 飯島町の公共工事契約内容

令和8年2月28日 現在

【予定価格が400万円を超える工事】

整理番号	区分	工事の名称及び種別		工事の場所	工事の概要	工事着手 工事完成	当初契約	契約金額 (円)	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約の場合の理由	担当課
		変更契約	変更契約の場合の理由								
29	当初	令和7年度 飯島町子ども第三の居場所 外構等整備工事	建築 一式 工事	飯島町子ども 第三の居場所	水路工事L=37.35m 舗装工事A=476㎡ 張芝工A=128㎡	R8.2.2 R8.3.31	R8.2.2	7,700,000	下平建設(株) 飯島町田切1038番地	競争入札に適しないもの と認められるため	教育委員会
	変更										
36	当初	令和6年度 河川改良工事	土木 一式 工事	飯島町 準用河川大井川 荒田・新田地区	施工延長76.1m、現場打 ち擁壁L=123.1m、増し 厚コンクリートL=29.1m	R6.12.26 R7.3.28	R6.12.26	10,340,000	(有)五味建設 飯島町七久保4891番地		建設水道課
	変更					R7.3.28 R7.12.25	R7.3.12			繰越事業に伴う、工期延 長	
	変更					R7.12.25 R8.2.20	R7.12.1	他事業との調整による、 工期延長			
	変更						R8.2.6	154,000		現地状況による施工数量 等の増に伴う変更	
26	当初	令和7年度 上水道配水管布設替工事	水道 施設 工事	飯島町 北街道自治会 町道御堂垣外線	耐震型ポリエチレン管 φ75 L=180.0m	R7.12.4 R8.3.4	R7.12.4	11,220,000	石田建設(株)飯島支店 飯島町飯島2310番地3		建設水道課
	変更					R7.12.4 R8.3.31	R8.2.25			他事業との調整による、 工期延長	