

公 共 工 事 の 契 約 内 容 の 公 表

令和8年度における公共工事に係る契約内容は下記のとおりです。

令和8年7月10日

飯島町長 唐澤 隆

令和8年度 飯島町の公共工事契約内容

【予定価格が400万円を超える工事】

令和8年6月30日 現在

整理 番号	区分	工事の名称及び種別		工事の場所	工事の概要	工事着手 工事完成	当初契約	契約金額 (円)	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約の場合の理由	担当課
		名 称	種別				変更契約			変更契約の場合の理由	
4	当初	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事	土木 一式 工事	飯島町 鳥居原地区 町道鳥居原横断 線ほか	施工延長 L=425m、W=車道 4.0m、歩道2.0m 道路土工 一式、擁壁工 L=171m、水路工 L=332m、 集水柵工 N=5箇所、舗装 工 A=1,814m	議会議決の日 R9.3.26	R8.6.1 (仮契約)	77,880,000	窪田建設(株) 駒ヶ根市東町9番22号		建設水道課
	変更										
25	当初	令和7年度 道路改良工事	土木 一式 工事	飯島町 親町地区 町道一ツ石線	施工延長L=24.0m(現場 打ち擁壁工L=26.9m・路 側防護柵工L=26m・As舗 装工A=68m ²)	R7.12.3 R8.3.31	R7.12.3	8,030,000	(株)三徳 飯島町飯島2510番地		建設水道課
	変更					R7.12.3 R8.6.30	R8.3.23			繰越事業に伴う、工期延 長	
	変更					R7.12.3 R8.7.31	R8.6.15			他事業との調整による、 工期延長	
18	当初	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減 災事業 南町地区水路改修工 事	土木 一式 工事	飯島町 南町地区	水路改修工 L=107.6m	R7.10.27 R8.3.13	R7.10.27	18,645,000	(株)三徳 飯島町飯島2510番地		産業振興課
	変更					R7.10.27 R8.7.31	R8.5.22			繰越事業に伴う、工期延 長	
	変更						R8.6.26	4,356,000		現地状況による施工数量 等の増に伴う変更	
6	当初	令和8年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道横根山線改良工事	土木 一式 工事	飯島町 林道横根山線	落石防護工 L=19.9m	R8.6.29 R9.3.12	R8.6.29	20,460,000	野村建設(株) 飯島町飯島829番地5		産業振興課
	変更										