

飯島町都市計画マスタープラン改訂および飯島町立地適正化計画策定までの全体工程表（案）

業務項目	令和5年度			令和6年度			令和7年度											R8度							
	8月	10月	3月	4月	8月	12月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
全体工程（概要） 注）都市再生特別措置法：措法 都市計画法：都法	計画準備 現況調査 広報 アンケート調査			庁内検討委員会 課題の整理 広報 パネル広報			計画原案作成 都市計画審議会 策定委員会 ワークショップ			庁内検討委員会 策定委員会 パネル広報			庁内検討委員会 策定委員会			関係機関調整 国・県等			庁内検討委員会 策定委員会 パブリックコメント 住民説明会 広報 パネル広報			庁内検討委員会 策定委員会 都市計画審議会 議会報告 通知・写し送付 広報			公表・届出開始
住民参画・住民周知 (措法81条22項) (都法18条の2第2項)	○10～11月_住民アンケート			○3～4月パネル展			○8/17, 8/22 住民ワークショップ			○パネル展						○パブリックコメント									
住民周知 飯島町広報 未来飛行				○9月_未来飛行			○2月_未来飛行									○未来飛行 (計画案)						○未来飛行 (届出制度)			
計画改訂・策定業務	都市計画マスタープラン	現況把握			現状把握			事後評価			課題の整理														
	全体構想				将来都市像			目標・将来フレーム			将来都市構造														
	分野別構想				分野別施策(土地利用等)																				
	地域別構想				地区設定			地区別現況			地区別構想														
	実現化のための方策							具体的方策																	
	推進体制と進行管理							進行管理																	
立地適正化計画	都市の現状把握	○10～11月_住民アンケート 上位計画との整合 課題の整理			○8/17, 8/22 住民ワークショップ																				
	まちづくり方針の策定	計画区域			方向性			方針																	
	区域等の設定	誘導区域の設定			誘導区域方針																				
	具体的施策の検討	具体的施策			事業推進施策			防災指針																	
計画の運用と進行管理				進行管理																					
計画書の作成																						計画書の作成、修正等への対応			
庁内検討委員会 (計画素案検討, 庁内調整等)	①11/28 ・委員会の目的 ・計画概要 学習会			②4/24 ・現況と課題・方向性 ・誘導施設			③4/17 ・(立適)方針 ・(立適)誘導区域			④6月 ・(立適)具体的施策 ・(都市マ)施策			⑤ ・全体調整 ・(都市マ)地区別施策			(⑥) (全体調整)			⑥ ・住民意見結果 ・最終確認						
計画策定委員会 (町民意見聴取, 計画素案作成)				①1/30 ・委嘱 ・計画概要			②4/25 ・誘導方針 ・誘導区域			③6月 ・(都市マ)施策 ・(立適)具体的施策			④ ・(都市マ)地区別施策 ・全体調整			(⑤) (全体調整)			⑤ ・住民意見結果 ・最終確認						
飯島町都市計画審議会 (条例による任務, 専門的見地からの意見聴取)				○12/24_学習会												(○調査審議) (計画案報告)			○意見聴取 (措法81条22項) (都法18条の2第2項)						
その他(県庁、伊那建、農業、公共交通者等、関係機関適宜協議)	○9/19_都市まち課・伊那建 ○10/16_関東地整・都市まち課			○1/15_都市まち課・伊那建 ○1/16_関東地整・都市まち課						(適宜協議)															
事務局<建設水道課> (委員会等の設置・開催 関係機関協議、住民対応等)				○広報 (WS募集) ・各委員会準備						○パネル展						・パブコメ手続き ○広報			・議会報告 ・県写し送付 (措法81条第23項) ・県通知 (都法18条の2第3項)						

|